

平成21年8月19日

保護者各位

仙台市立仙台高等学校
校長 山村悦夫

校舎増改築並びに内部転用工事について(お知らせ)

本校の教育活動につきましては、日ごろ格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、単位制導入に伴い選択教室及び3年生用ロッカールームを増設するために既存の施設の増改築並びに内部転用工事をする事になりました。

仙台市における工事業者選定事務作業の事情から夏休み前にお知らせすることができませんでしたが、7月末になって業者選定が終了し、7月29日及び8月7日に仙台市都市整備局営繕課・仙台市教育委員会学校施設課・施工業者との打合せを持ち、工事が平成21年8月10日(月)から平成22年1月28日(金)まで行われる事になりました。

工事業者との事前打合せにおいて、次のことを確認しました。

① 生徒の安全を最優先とすること。

- ・ 工事車両及び工事関係者の車両が生徒の通学時間と重ならないような配慮や誘導員の配置
- ・ 工事区間をフェンスや間仕切りで区切り、生徒が近づかないようにすること

② 授業や学校行事等への影響は最小限とすること。

- ・ 考査期間や学校行事期間の工事停止や工事内容の制限

③ 不都合な点があれば直ちに改善策を講じること。

学校としても、生徒の安全には十分配慮するよう努めますが、ご家庭におかれましても、登下校はもちろんのこと、学校生活において事故等に遭わないようお声がけくださいますようお願いいたします。

また、駐車場がたいへん狭くなりますので、自家用車でのご来校をお控え下さるようお願い申し上げます。

工事期間中はご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

※工事箇所及び工事内容は別紙参照⇒

仙台市立仙台高等学校校舎増改築及び内部転用工事について

工程・主な工事内容について (工事期間は現在の時点での予定であり、変更もあります。)

1 東昇降口	8月10日～1月28日
現在の東昇降口を全面的に改修、2Fをロッカールームとする。 また、屋上(3F)を特別棟3Fと普通棟4Fをつなぐ渡り廊下(露天)とする。このため特別棟入り口をつくるため物理室隣の暗室は廊下とする。 また、この工事に伴い2階化学室および暗室の天井部分を改修	
2 特別棟1階 社会科教室	8月23日～9月30日
東壁掲示板撤去し、黒板を設置、木製展示ケース撤去	
3 特別棟2階 染色室	8月31日～9月30日
水周りと作業台を撤去する。洗濯機は残し排水設備をつける。 この水周り工事のため、階下の試食室・調理準備室の天井改修	
4 特別棟3階 AV 学習室・アナライザー教室	8月10日～10月25日
改修して選択教室(8m×8.5m)3部屋と小講義室(4m×8.5m)1部屋にする。 間仕切りはスライディングウォールとする。東壁と西壁には黒板設置、中間の部屋は移動式ホワイトボードで対応する。各部屋にPC接続用の情報コンセント設置 また、この工事に伴い階下の視聴覚教室及び書道教室の天井を一部改修	
5 特別棟2階 書道教室	8月31日～9月30日
簡易なカーテンウォールで2部屋に仕切れるようにする。	
6 特別棟 3階 物理室暗室	9月1日～10月25日
1を参照	
7 普通棟 4階 大講義室	8月31日～10月31日
床、天井を改修する。スライディングウォールで2部屋に仕切れるようにする。 ステージ裏の倉庫の間の壁を撤去する。 放送設備、情報コンセントをステージ側に移設する。 大型エアコンを設置する。	
8 受変電設備(機械室)	8月10日～11月30日
キュービクル(受変電装置)の更新	
9 構内配電線路工事(西昇降口前含む)	調整中
西昇降口前のスロープを2期にわけて掘削し電線を設置する。	