

# 新校舎建築について

## 1 建物の計画

既存校舎を解体した跡に新校舎を建築（鉄筋コンクリート造り4階）

体育館と武道館については既存のものを使用

## 2 建設事業スケジュール

		仮設校舎工事	新校舎工事
令和4年度		<ul style="list-style-type: none"> <li>仮設校舎建設（1月～6月）</li> <li>仮設校舎へ引越（7月・8月）</li> <li>エアコン等移設工事（夏休み期間）</li> <li>仮設校舎での授業開始（8月～）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>既存校舎解体開始（9月～）</li> </ul>
令和5年度			<ul style="list-style-type: none"> <li>既存校舎解体終了（～7月）</li> <li>新校舎建築開始（10月～）</li> </ul>
令和6年度		<ul style="list-style-type: none"> <li>仮設校舎での授業終了（～3月）</li> </ul>	
令和7年度		<ul style="list-style-type: none"> <li>仮設校舎解体開始（4月～）</li> <li>仮設校舎解体終了（～9月）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>新校舎建築終了（～5月）</li> <li>新校舎へ引越（7月）</li> <li>校庭整備開始（10月～）</li> <li>校庭整備終了（～3月）</li> </ul>